

C O M U N E D I L A U R I T O

(P r o v i n c i a d i S a l e r n o)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-comunelaurito@tiscali.it

UFFICIO TECNICO

Settore Pianificazione Territoriale - Lavori Pubblici-edilizia privata-urbanistica-gestione del patrimonio manutenzione - condono- ex legge 219/81-**Servizio Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP N. 23 DEL 20/06/2016

Oggetto: Lavori di Lavori di sistemazione della strada rurale CIGLIO. Approvazione variante in corso d'opera

- P.S.R. Campania 2007-2013, misura 125, "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali", Tip. A) Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente- CUP LAVORI G59J15000660006- CIG LAVORI 6450147DAD -

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Vista la determina n° 10 del 15/02/2010, con la quale si affidava all'Ing. Nicolino Guzzo, l'incarico di progettazione e direzione dei lavori riguardanti i lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

Vista la Deliberazione n° 48 del 17/05/2010, della Giunta Comunale, di approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

Visto il provvedimento Sindacale n° 19 del 22/04/2015, di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio, con il seguente quadro economico

A - LAVORI		
a)1	Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 250.171,01
a)2	Oneri per la sicurezza (costi speciali + costi ordinari	Euro 4.822,78
a)3	Totale a1) + a2)	Euro 254.993,79
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b)1	Spese tecniche e generali (12% di a)3	Euro 30.599,26
b)2	IVA 22% su a)3 + b)1	Euro 62.830,47
b)3	Imprevisti	Euro 1.576,49
B)4	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 95.006,21
D	TOTALE INVESTIMENTO A)3 + B)4	Euro 350.000,00

Visto il verbale di validazione redatto in data 22/04/2015;

Visto che l'intervento è inserito nel programma triennale delle oo.pp- 2014-2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09/09/2014;

Vista la domanda di aiuto con ID 541064169, presentata dal Comune di Laurito (CUUA) 84001510654;

Visto i provvedimento dirigenziale, n° 239 del 22/10/2015, con il quale l'intervento è stato ammesso a finanziamento per la misura n° 125- Infrastrutture concesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'Agricoltura e della silvicoltura " sottomisura 2" Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali" del PSR Campania-Bando approvato con DRD n° 24 del 23/03/2015, per un investimento di euro 286.885,25, ed un contributo pubblico di euro 286.885,25;

Visto l'atto di sottomissione del 23/10/2015, tra il Comune di Laurito e la Provincia di Salerno;

Vista la Determina a contrarre n° 39 del 28/10/2015, con la quale si individuò per la scelta del contraente, il sistema della procedura aperta ai sensi della Legge regionale n° 3/07, art. 15, comma 1, lettera a) e del D.Lgs.

n° 163/2006, di indire la gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006.

Con la stessa determinazione di approvarono gli schemi de bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il cono programma dei lavori;

CHE il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli di partecipazione alla gara furono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Laurito a partire dal 28/10/2015 e fino al 23/11/2015 (data ultima di presentazione delle offerte) nonché sul profilo del committente <http://albolaurito.asmenet.it>, sul sito de Servizio contratti pubblici del Ministero;

CHE con determina n° 42 del 24/11/2015, fu nominata la Commissione di gara, ai sensi degli artt. n° 84 e 106 del D.Lgs. n° 163/2006;

CHE la suddetta Commissione iniziò (come previsto) le operazioni di aggiudicazione in data 26/11/2015, ultimandole in data 18/12/2015, rimettendo tutta la documentazione di gara al RUP;

CHE i lavori furono aggiudicati, definitivamente con determina n° 02 del 01/02/2016, alla Ditta D&V Costruzioni Elettriche Generali, con sede in Via Gueglia, 28- Feaz. Gromola-84047- Capaccio Scalo (SA) per l'importo (al netto del ribasso offerto dello 0,50%) pari ad euro 248.920,16 oltre oneri della sicurezza pari ad euro 4.822,78, per l'importo complessivo contrattuale di euro 253.742,94, oltre iva al 22%;

CHE il quadro economico a seguito di gara :

A - LAVORI		
a)1	Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 250.171,01
a)2	a detrarre il ribasso d'asta 0,50%	Euro 1.250,85
a)3	Restano netti i lavori depurati del ribasso d'asta	Euro 248.920,16
a)4	Oneri per la sicurezza (costi speciali + costi ordinari	Euro 4.822,78
a)5	Totale lavori di contratto a3) + a4	Euro 253.742,94
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b)1	Spese tecniche e generali (12% di a)3 del q.e. di progetto	Euro 30.599,26
b)2	IVA 22% su a) 5	Euro 55.823,45
b)3	IVA 22% su b)1	Euro 6.731,84
b)4	Totale iva al 22% b)2 + b)3	Euro 62.555,29
b)5	Imprevisti	Euro 1.576,49
b)6	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 94.731,04
b)7	TOTALE GENERALE A) 5 + B) 6	Euro 348.473,98
b)8	Economie sui lavori	Euro 1.250,85
b)9	Economie minore iva sui lavori	Euro 275,18
b)10	totale economie	Euro 1.526,03
D	TOTALE INVESTIMENTO A) 5 + B) 6 + B)10	Euro 350.000,00

CHE il contratto fu stipulato in data 05/04/2016, rep n° 01/2016;

CHE i lavori ebbero inizio in data 18/04/2016, come stabilito nel verbale di consegna redatto in data 05/04/2016;

CHE con detto verbale si stabili che gli stessi dovranno essere ultimati in data 27/05/2016;

VISTA la proroga di giorni 35 sulla data di ultimazione, concessa in data 25/05/2016, che pertanto la nuova data di l'ultimazione è giorno 1 Luglio 2016;

VISTO che in data 16/06/2016, la D.L. ha inoltrato gli elaborati relativi alla variante in corso d'opera;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare delle piccole variazioni alle lavorazioni previste in progetto con l'aggiunta di ulteriori categorie di lavori;

In particolare si rende necessario realizzare delle opere drenanti, non previste e non prevedibili in fase di realizzazione del progetto, ma che durante i lavori di scavo si sono evidenziate (falda acquifera)detti lavori interesseranno sono alcuni tratti della strada. Inoltre saranno realizzate ulteriori (piccole) opere al fine di una maggiore funzionalità dell'opera. In particolare la presente perizia di variante prevede:

- 1) Allungamento delle gabbionate in sostituzione dei muri in cls previsti sul lato valle della strada;
- 2) Realizzazione opere di drenaggio la sx della carreggiate dalla sez. 2 alla sez. 2B (canale);
- 3) Sostituzione delle gabbionate con muro in c.a. nel tratto 9°-10°;
- 4) Riduzione delle altezze dei muri (zanelle) lato monte;

Detta perizia di variante non comporta aumento di spese, in quanto le variazioni previste si compensano tra di loro (Maggiore quantità di gabbionata con minore quantità di opere a cls.

Infatti il quadro economico di perizia resta invariato rispetto a quello post gara.

tanto premesso

DETERMINA

1. **Di approvare la perizia di variante in corso d'opera presentata dalla D.L;**
2. **Di evidenziare che il q.e. di variante non subisce ALCUNA variazione rispetto a quello post- gara riportato sopra e pertanto si omette di riportarlo nuovamente;**

di dare al presente atto esecutività immediata;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Laurito 20/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

Geom. Antonio Speranza

