

C O M U N E D I L A U R I T O

(P r o v i n c i a d i S a l e r n o)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-comunelaurito@tiscali.it

UFFICIO TECNICO

Settore Pianificazione Territoriale - Lavori Pubblici-edilizia privata-urbanistica-gestione del patrimonio manutenzione - condono- ex legge 219/81-**Servizio Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

N. 37 DEL 16/11/2016

Oggetto: Lavori di somma urgenza frana in località marrone a monte del ponte s.s.18- Vallone scrella - CUP- G54B14000010002- CIG- 5596948B97- Approvazione perizia di variante

VISTO il provvedimento Sindacale n° 09 del 05/02/2014;

VISTO il provvedimento Sindacale n° 15 dell'11/03/2014;

VISTO il provvedimento Sindacale n° 16 dell'11/03/2014;

CONSIDERATO che la Regione Campania con nota n° 71237 del 31.01.2014, individuò Il Comune di Laurito (SA) quale soggetto attuatore dell'intervento in oggetto specificato, individuando la copertura finanziaria in euro 25.000,00;

CHE sentiti gli organi sovraordinati (Genio Civile e Difesa Suolo Campania), si ritenne opportuno eseguire l'intervento in amministrazione diretta, delegando La Comunità Montana Bussento-Lambro e Mingardo, con la sottoscrizione di apposita convenzione, a realizzare i lavori in parola, utilizzando gli operai idraulico-forestali alle proprie dipendenze;

CHE con la predetta modalità di esecuzione era possibile risparmiare l'iva sulla manodopera e delle spese tecniche per la Direzione Lavori, drenando maggiori risorse per le opere a farsi;

CHE con provvedimento sindacale n° 16 dell'11/03/2014, è stata approvato lo schema di convenzione;

CHE con delibera di G.E n° 17 del 13.03.2014 la comunità Montana aderì alla richiesta del Comune di Laurito;

CHE l'inizio lavori avvenne in data 07/04/2014;

Nel corso dei lavori è sorta la necessità di adeguare alcune previsioni progettuali per realizzare l'intervento idoneo alla eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, contenendo la spesa entro la somma stanziata di euro 25.000,00;

VISTI gli elaborati relativi alla perizia di variante;

VISTE le motivazioni addotte che ne hanno portato alla redazione;

CONSIDERATO che non vi è aumento di spesa;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante dei lavori di somma urgenza " frana in località marrone a monte del ponte s.s.18- Vallone scrella," con il quadro economico in essa riportata;

Laurito 16 Novembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Antonio Speranza

