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                                         DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
N. 13 DEL 15 /04/2014
Oggetto:  Approvazione nuovo progetto rimodulato a seguito delle intervenute variazioni legislative e fiscali ed a seguito della mancata realizzazione per  inadempienze dell’impresa esecutrice relativamente ai  lavori di  Realizzazione area verde attrezzata- determina a contrarre-
Vista la deliberazione di G.M. n° 100 del 14.11.2008, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori;
Vista la determina n° 80 del 07/01/2009, con la quale si individuava il sistema di gara;

Considerato che in data 19/02/2010, furono invitate a partecipare all’asta n° 7 ditte, sulla scorta del bando e del disciplinare di gara ;
Che con determina n° 14 del 18/03/2010, i lavori furono aggiudicati  all’impresa Mazzeo Bartolomeo, con sede in Via G. Allegro –Rofrano , per l’importo  di euro 37.145,00  , al netto del ribasso offerto dell’ 11,05% ,  di cui  oneri per la sicurezza pari ad euro 2.450,00 , quindi per l’importo contrattuale  complessivo di euro 39.595,00 ;
Visto il verbale di consegna redatto in data 15/06/2010, con il quale si disponeva , nelle more della firma del contratto, l’inizio dei lavori, e si fissava la loro ultimazione alla data del 13/09/2010 ;
Che in data 06/09/2010, l’impresa chiedeva alla D.L. una proroga sulla data di ultimazione dei lavori , in quanto nell’esecuzione degli stessi, si erano verificati eventi negativi, non dipendenti dalla volontà delle parti, eventi che non avevano permesso il regolare adempimento del cronoprogramma , provocando un ritardo nell’esecuzione, escludendo ogni negligenza o colpa da parte dell’appaltatore ;

Il  D.L. sentito il sottoscritto,  proponeva in data 10/09/2010 ,di concedere  ,all’impresa Mazzeo Bartolomeo, una proroga sulla data di ultimazione dei lavori pari a 40 giorni, quindi la nuova data di ultimazione veniva a fissarsi al 23/ 10/2010; 
che in data 16/10/2010 , la D.L. constatato il protrarsi delle avverse condizioni climatiche, in considerazione della 
delicatezza dell’interventi da eseguire, ordinava all’impresa esecutrice di sospendere i lavori;

che in data 25 /11/2010 con determina n°. 86, il sottoscritto provvedeva alla liquidazione del 1° SAL ; 
che a seguito di segnalazione verbale, da parte del nuovo proprietario di una parte dell’area interessata dai lavori, succeduto al vecchio proprietario, si decise di integrare alcune categorie di lavori, redigendo a tal proposito una perizia di variante, presentata in data 20/09/2012 ,perizia approvata con determina n°. 27 del 19 /11/2012, che comportava lievi aumenti della spesa, ( circa 2.500,00 euro , perizia regolarmente firmata e accettata dall’impresa Mazzeo Bartolomeo;
Tanto premesso, il sottoscritto, il Sig. Sindaco, invitavano svariate volte l’impresa Mazzeo a riprendere al più presto le lavorazioni ed a provvedere al’inoltro di tutta la documentazione di cui all’art. 38 del  decreto legislativo n. 163 del 2006 , e del DPR n° 207/2010, in modo particolare di provvedere  alla stipula del contratto;

Nonostante le promesse di una celere ripresa, l’impresa Mazzeo non ottemperava a quanto richiesto;

In data 27/02/2013 il sottoscritto diffidava la D.L. affinché si attivasse presso l’impresa esecutrice, per permettere la ripresa dei lavori, nota di diffida inviata anche all’impresa Mazzeo Bartolomeo;
Con nota del 28/02/ 2013, l’impresa Mazzeo, chiedeva a questo ufficio, il rilascio della seguente documentazione , verbale di aggiudicazione, copia del contratto, copia consegna lavori, copia verbale di sospensione, copia certificato di pagamento 1° sal, copia della determina di approvazione della perizia di variante.
La risposta di questo ufficio fu la seguente:  << La S.V.  non ha provveduto alla firma e registrazione  del contratto, pertanto non è possibile rilasciarne copia,  gli altri documenti sono già in VS possesso, in quanto la S.V. ha provveduto a firmarli, cosi’ come ha firmato la perizia di variante, senza alcuna lamentale o riserva, anzi quasi contento del lieve aumento ( 2.500 euro) che hanno interessato le lavorazioni;
a seguito di questo riscontro, l’impresa Mazzeo faceva pervenire nota datata  08/03/2013, comunicando :

 << che le inadempienze non erano a Lei addebitabili>>  , ma detti ritardi erano imputabili << per l’approvazione di una perizia di variante>>
e che neanche la mancata sottoscrizione del contratto era da addebitare all’Impresa Mazzeo, << … la stipula del contratto che doveva avvenire nell’anno 2010, non è dovuto all’inadempienze dell’impresa>>
Si precisa che sia il sottoscritto, sia il Dott. Antonio De Gregorio, allora Segretario Comunale del Comune di Laurito , varie volte avevamo invitato l’Impresa Mazzeo Bartolomeo a recarsi presso la Casa Comunale, per provvedere alla firma, registrazione e pagamento di quanto dovuto, per il perfezionamento di detto atto.
In data 28/02/2013, alle ore 9:00 ,la Direzione Lavori, emetteva ordine di servizio n° 1,inviato a mezzo telegramma , riscontrando che, nonostante le ripetute sollecitazioni e le assicurazioni date, dall’Impresa Mazzeo di una pronta ripresa dell’esecuzione dei lavori, constatava l’assenza del contratto, della documentazione obbligatoria di cantiere, assenza della recinzione del cantiere, del cartello di cantiere, e ordinava all’impresa Mazzeo di provvedere alle cause che impedivano la ripresa dei lavori, e che in data 09/03/2013, avrebbe provveduto a verificare a quanto ORDINATO. 
La Direzione Lavori, in data 11 marzo 2013, faceva pervenire comunicazione di avvenuto sopralluogo in data 09/03/2015, ed aveva riscontrato; L’assenza dell’impresa, l’inadempienza completa delle norme in materia di sicurezza e custodia del cantiere, e il suo stato di totale abbandono;
Tanto premesso, L’amministrazione Comunale, assistita dal Sig. Segretario Comunale dott.ssa Diana Positano, presente agli incontri avuti  ,sensibile alle problematiche lavorative, e nello spirito di fornire il massimo supporto alle imprese ed agli operatori economici, propose, con nota del rup del 27/02/2013, all’impresa Mazzeo ,di fare avere tutta la documentazione di cui agli articoli , 38,41,42 previsti dal D.Lgs n° 163/2006, di provvedere alla regolarizzazione contabile ( DURC) in quanto la posizione contributiva dell’impresa Mazzeo, allo stato attuale risultava NON REGOLARE , anzi addirittura la ditta Mazzeo risultava SOSPESA.
Quindi da quanto suindicato si capisce la volontà dell’Amministrazione, di far continuare l’esecuzione di detti lavori all’Impresa Mazzeo Bartolomeo, a condizione e nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti che regolano gli appalti pubblici;
Purtroppo , considerato che l’impresa Mazzeo Bartolomeo, non ha adempiuto, dimostrato, di possedere tali requisiti, per la continuazione delle lavorazioni, in data 29/10/ 2013, con nota prot. n° 1764, il sottoscritto comunicava l’impossibilità nel proseguire qualsiasi forma di rapporto contrattuale/ lavorativo, e si riservava di addebitare “ i danni” all’impresa Mazzeo Bartolomeo;
Dovendo questa Amministrazione provvedere al completamento dell’opera;

Considerato che a seguito delle intervenute variazioni legislative e fiscali ed a seguito della mancata realizzazione per  inadempienza dell’impresa esecutrice relativamente ai  lavori di  Realizzazione area verde attrezzata, su indicazione dell’Amministrazione la D.L. ha provveduto a rimodulare il progetto che presenta il seguente q.e.
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Oggetto: ~ AREA VERDE ATTREZZATA

QUADRO ECONOMICO PROGETTO RIMODULATO

Ay Importo lavori da eseguire complessivi compreso SAL n.1 € 54.399,41

Az Importo corrisposto imprea Mazzeo con SAL n.1 € 6.000,00

As Importo lavori da eseguire sottratti del gia pagato impresa Mazzeo € 48.399,41 nuovo computo

Asictot, Oneri della sicurezza € 2.450,00

Asoggribasso  Importo dei lavori sogetto a ribasso nuovo computo € 45.949,41

Atotate Importo complessivo dei lavori intero finanziamento € 54.399,41

5 0 SOMMERCIEFCSZCREBERNSTRAEONIERER G o s e e

B, I.V.A. 10% sui lavori pagati con SAL n.1 10% € 600,00 € 600,00

B, I.V.A. 10% sui lavori 10% € 5.439,94

Bs Spese tecnice sui lavori - Progettazione € 208601

By Contributo Gestione Separata INPS 4% su Progettazione € 83,44

Bs Contributo Integrativo INARCASSA 4% su Progettazione € 86,78

Bs I.V.A. 21% su Spese Tecniche su Progettazione € 473,81 | € 2.730,04—|

B; Spese Tecniche sui lavori - Nuova Progettazione e Direzione Lavori 8%| € 4.351,95

Bs Contributo Gestione Separata INPS 4% su Direzione Lavori 4%]| € 174,08

Bg Contributo Integrativo INARCASSA 4% su Direzione Lavori 4% € 181,04 | € 4.707,07 I

B1o I.V.A. 22% su Spese Tecniche Direzione Lavori 22% € 1.035,56

By Incentivo art. 92 ¢.5 D.Lgs n.163/2006 2% € 1.087,99

Bz Somme a disposizione € 12.270,56

Bis Da sottrarre (spese tecniche gia pagate + iva sui lavori) € 3.330,04

Biotale Importo complessivo somme a disposizione dell'’Amministrazione € 15.600,60

TOTALE Sommano € 70.000,00
Nota:

in rosso gli importi gia emissi dall'ente comunale

Torre Orsaia, 31 marzo 2014

Il Tecnico
arch. Ernesto CARUGNO





D E T E R M I NA
per quanto suindicato :
Di approvare gli elaborati tecnici del progetto rimodulato ;

Di indire una nuova gara d’appalto, in considerazione che nel primo esperimento le ditte invitate furono 07, ma solo una ditta fece pervenire offerta , quindi non esiste un secondo classificato, a cui eventualmente affidare detti lavori ;

Di approvare il bando, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;

      di approvare l’unita lettera di invito costituente indagine di mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

La scelta dell’impresa avverrà ai sensi dell’art. 125 comma 10 e comma 11, precisamente :  mediante procedura ristretta ai sensi degli  art. 3, comma 40 ,  art.55 comma 5, art. 57 ,art,122 e 125,decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i. criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i.

Laurito 15 APRILE  2014                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI

                                                                                                          ( Geom. Antonio Speranza )
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90.

Laurito 15 Aprile 2014                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO








        Dott.ssa Elisa Speranza     

