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	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
	n.19 
	
	Del 26/05/2014


	OGGETTO:
	Oggetto:  Lavori di riqualificazione urbana e verde pubblico attrezzato – 

Approvazione perizia di variante n° 2- 

	
	


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visti gli artt. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Vista in particolare la normativa vigente in materia di acquisizione di servizi in economia a cottimo

fiduciario con procedura negoziata ovvero con affidamento diretto, di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163

del 12 aprile 2006 e s.m.i. e al Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia;
Considerato che con Delibera di G.C. n.41  del 10.07.2009, esecutivo a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati;
Considerato che gli stessi furono affidati alla Ditta CO.GE.PO , ma che la stessa ditta si era resa inadempiente circa l’esecuzione dei Lavori;

Considerato che si rescisse il contratto con la ditta CO.CE.PO;
Che con determina n° 21 del 27/04/2010, i lavori furono affidati alla ditta, Sagaria Antonio , con sede in Futani, per l’esecuzione dei soli lavori edili occorrenti per l’installazione dei giochi, e quantificati in euro 3.636,45 oltre iva, ed oltre( eventualmente) euro 2.432,00 ,per altri lavori in economia che potevano  rendersi necessari per l’installazione dei giochi;

che la fornitura dei giochi fu affidata  alla ditta SOREM_BROKER srl , con sede in SAN Rufo (SA)  per l’importo di euro 11.371,15 oltre iva 20%;
che con determina n° 43 del 05/10/2010 fu liquidata ala ditta SOREM_BROKER srl , con sede in SAN Rufo (SA) la somma di euro 11.143,78 oltre iva al 20% per un totale di euro 13.372,54;
Che con determina n° 44 del 05/10/2010 fu liquidata alla ditta Sagaria la somma di euro 2.687,65 oltre iva al 20%, per un totale di euro 3.236,40;
Vista la perizia di variante n° 2 del 23.12.2013, presentata dall’Ing. Gerardo Aniello Ruocco. perizia resasi necessaria per lavori urgenti ed indifferibili riguardanti l’impianto di pubblica illuminazione ( pali fotovoltaici), anche al fine di utilizzare le somme disponibili che residuano dai lavori originari;
I lavori che si andranno consisteranno nell’istallazione di n° 9 pali di illuminazione pubblica, alimentati da pannelli fotovoltaici-

I lavori di installazione saranno liquidati a fattura, previa richiesta di preventivi;

Il q.e. di detta perizia di variante è il seguente;

	QUADRO ECONOMICO

	
	
	

	
	
	IMPORTI IN EURO

	A1
	Importo complessivo dei lavori, come da computo metrico al netto del ribasso e compreso oneri della sicurezza:
	13.840,78

	A(totale)
	Importo Complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso sicurezza :
	€ 13.840,78

	
	
	

	NOTA:
	Aliquota I.V.A. sui Lavori al
	20%

	
	
	

	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
	IMPORTI IN EURO

	B1
	I.V.A su (Atotale)  al 20% 
	2.768,16

	B2
	Spese Tecniche: per Progettazione + Direzione dei Lavori:
	5.301,87

	B8
	Contributo al 2% su Spese Tecniche:
	106,04

	B9
	I.V.A. al 20% su spese tecniche + contrib. Al 2%:
	1.081,58

	B10
	Per incentivo U.T.C. pari al 2% di A(totale):
	365,41

	B11
	Per Lavori in Economia e/o su fattura compreso iva al 22%:
	6.536,16

	B
	SOMMANO:
	€ 16.159,22

	
	
	

	
	TOTALE INTERVENTO (Atotale+B) :
	€ 30.000,00


Considerato che detta perizia non comporta aumento della spesa;
Visti gli atti d’ufficio;

D E T E R M I N A

di approvare la seconda perizia di variante NON suppletiva, presentata dall’Ing. Gerardo Aniello Ruocco;
di autorizzare la realizzazione dei lavori urgenti ed indifferibili riguardanti l’impianto di pubblica illuminazione ( pali fotovoltaici), lavori che  consisteranno nell’istallazione di n° 9 pali di illuminazione pubblica, alimentati da pannelli fotovoltaici e di utilizzare per detti lavori le somme disponibili che residuano dai lavori originari;
Laurito 26 Maggio 2014
                                                                    IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP
Geom. Antonio Speranza

Il Responsabile del Servizio finanziario In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267,APPONE il visto di regolarità contabile;

Laurito 26 maggio 2014                                                                             II Responsabile del servizio

                                                                                                                     Dott. Elisa Speranza
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