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	Realizzazione di struttura polifunzionale ( sportiva- ricreativa -culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del comune di Laurito e del territorio circostante-  approvazione Perizia di variante n° 02-


DETERMINAZIONE N° 24  DEL 12 /06/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PPP
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Considerato che con Decreto  N° 62 del 20-05-2009,  la Regione Campania, ha approvato l’avviso pubblico per l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 18, comma 1, Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 722/2009 e 958/2009  

Con delibera di C.C. n° 09/2009, è stato approvato il progetto preliminare “Realizzazione di struttura polifunzionale (sportiva – ricreativa – culturale) “ redatto e firmato dal Responsabile U.T.C. geom. Antonio Speranza ; 

Che con la stessa Delibera-  è stata disposta  la variazione all’elenco annuale lavori anno 2009 e programma triennale OO.PP. 2009-2011 come previsto dal D.Lgs. 163/2006. 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il progetto definitivo dei lavori citati “Realizzazione di struttura polifunzionale (sportiva – ricreativa – culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del comune di Laurito e del territorio circostante” L.R. N° 1 del 19-01-2008 – art. 18 comma 1 –  redatto e firmato dai tecnici incaricati Arch. Francesco Gerundo ed ing. Orazio Guida dell’importo complessivo di € 1.951.589,12;   

Che i  tecnici incaricati hanno redatto e rimesso a questo Comune gli atti del progetto  esecutivo dei lavori  “Realizzazione di struttura polifunzionale (sportiva – ricreativa – culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del comune di Laurito e del territorio circostante” L.R. N° 1 del 19-01-2008 – art. 18 comma 1” – assunti al protocollo del Comune al n. 1511 del 14.07.2009 

Dato atto che sugli atti del citato progetto esecutivo, da parte del Responsabile del Procedimento, come individuato nella persona del geom. Speranza Antonio è stata disposta la validazione dello stesso, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgvo  163/2006.
Visti e  letti gli atti del progetto esecutivo dei lavori in argomento;

Vista il D.Lgvo n° 163/2006 e s.m.i. ed il DPR. 21 dicembre 1999, n. 554;

Preso atto del parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica,  espresso dall'Uff. Tec. Comunale nella persona del geom. Antonio Speranza, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole, ai fini della regolarità contabile,  espresso dall'Uff. di Ragioneria nella persona del rag. Pasquale Mauro, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Dirigenziale n° 31       del  26.03.2010, della Regione Campania ,con il quale si assegnava al Comune di Laurito la somma di euro 1.900.000,00;
Vista la delibera di G.C. n° 39 del 26.04.2010 ,con la quale si destinavano  euro 51.589,12, quale apporto aggiuntivo comunale previsto dall’avviso pubblico di cui alla L.R. n° 1 del 19.01.2008 art.18 comma 1;
Vista la delibera di G.M. n° 47 del 17/07/2009, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori con il seguente quadro economico ed elaborati allegati:

	1 a
	Relazione tecnica generale 

	1 b  
	Quadro economico di spesa 

	2
	Inquadramento territoriale a scala interurbana 

	3
	Inquadramento territoriale a scala urbana 

	4
	Documentazione fotografica

	5 a
	Stato di fatto : planimetria generale 

	5 b  
	Stato di fatto : sezioni

	5 c   
	Stato di fatto : rilievo topografico – pianta e sezioni 

	6
	L’intervento ed il contesto urbano   

	7 a
	Progetto : planimetria a quota 0.00 

	7 b  
	Progetto : planimetria a quota  + 3.50 ( utilizzazione A : attività sportiva )

	7 c  
	Progetto : planimetria a quota  + 3.50 ( utilizzazione B : attività culturale )

	7 d  
	Progetto : planimetria a quota  + 13.00  

	8
	Progetto :  sezioni 

	9     
	Progetto  : prospetti   

	10
	Progetto  : Particolari costruttivi

	11
	Computo metrico

	12
	Elenco prezzi  

	13
	Analisi nuovi prezzi 

	14
	Stima incidenza sicurezza e manodopera

	15
	Cronoprogramma dei lavori 

	16
	Piano di manutenzione 

	17
	Piano di sicurezza e coordinamento 

	18
	Capitolato speciale d’appalto 

	19
	Schema di contratto 

	1 sC
	Relazione di calcolo struttura in c.a.

	2 sC
	Relazione sulle fondazioni e sui materiali 

	3 sC
	Relazione geologico – tecnica

	4 sC
	Grafici strutturali – piante

	5 sC
	Grafici strutturali – pilastri e pannelli 

	6 sC
	Grafici strutturali  - travi fondazione ed elevazione

	7 sC
	Grafici strutturali  - calcolo pali in c.a 

	8 sC
	Grafici strutturali – calcoli muri di sostegno 

	1 sL
	Relazione di calcolo struttura in legno

	2 sL
	Impalcato copertura e particolari costruttivi

	3 sL
	Particolari costruttivi struttura

	4 sL
	Particolari carpenteria metallica


	1 i    
	Relazione specialistica impianto elettrico 

	2 i    
	Grafici impianto elettrico 

	3 i    
	Planimetria impianto smaltimento acque piovane

	4 i    
	Particolare smaltimento acque piovane  

	
	Piano di gestione ( Business Plan) 

Relazione geologico -tecnica –studio di compatibilità idrogeologica


per la spesa complessiva di €. 1.951.589,12 e con il seguente quadro economico: 

	A) Lavori a base d'Asta:
	
	

	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso)
	 €           1.362.105,63 
	

	oneri sicurezza non soggetti a ribasso (2,263,03 + 16,651,67)
	 €                37.886,57 
	

	resta, totale importo lavori a base d'asta 
	 
	 €  1.399.992,20 

	
	
	

	
	
	

	B) somme a disposizione per la stazione appaltante
	 
	

	b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                           -   
	

	b2) forniture
	 €                           -   
	

	b3) rilievi accertamenti ed indagini
	 €                           -   
	

	b4) allacciamenti ai pubblici servizi
	 €                 3.200,00 
	

	b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61)
	 €                52.799,69 
	

	b6) acquisizione di aree
	 €                           -   
	

	b7) acquisizione di immobili
	 €                           -   
	

	b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06
	 €                13.999,92 
	

	 
	 
	

	Spese generali:
	 
	

	b9) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.)
	 €              144.999,06 
	

	b10) spese per attività di consulenza e supporto
	 €                           -   
	

	b11) Spese per commissioni giudicatrici 
	 €                 2.000,00 
	

	b12) spese per pubblicità
	 €                 1.000,00 
	

	b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici
	 €                20.000,00 
	

	 
	 
	

	IVA ed eventuali imposte
	 
	

	b13) IVA su importo lavori
	 €              279.998,44 
	

	b14) IVA su B3 + B9 + B13
	 €                33.599,81 
	

	 
	 
	

	Totale dell'Amministrazione
	
	 €    551.596,92 

	Importo complessivo
	
	 €  1.951.589,12 


   Visto  il quadro economico di progetto di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. a,  del D.Lgs. n°     

163/2006 , variante resasi necessaria in quanto il progetto originario fu redatto nel  mese di luglio 2009, proprio nell’immediatezza dell’entrata in vigore dell’applicazione del D.M. 14/01/2008 recante le nuove norme tecniche per le costruzioni che sono entrate a seguito  della cessazione del periodo transitorio di applicazione e precisamente a far data dal 30/06/2009; 

   Pertanto in applicazione della nuova normativa e considerato che il Comune di Laurito ricade in zona 
   sismica S=9, si è ritenuto opportuno redigere una perizia di variante ai sensi dell’art.132 comma 1 lett. a,                    

   del D.Lgs. n° 163/2006 “ per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”
   La perizia tecnica di variante è tesa esclusivamente all’adeguamento progettuale della struttura prevista   

   dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e non prevede/ comporta modifiche dell’importo dei lavori 

   a base d’asta e dell’importo complessivo del progetto;

   Variante approvata con Deliberazione di G.M. n° di G.C. n° 56 del 07.06.2010 e con il seguente q.e.:
    quadro economico di progetto originario e variante n° 1
	A) Lavori a base d'Asta:
	
	

	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso)
	 €                 1.362.105,63 
	

	oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
	€                     37.886,57 
	

	resta, totale importo lavori a base d'asta 
	 
	 €  1.399.992,20 

	
	
	

	
	
	

	B) somme a disposizione per la stazione appaltante
	 
	

	b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                           -   
	

	b2) forniture
	 €                           -   
	

	b3) rilievi accertamenti ed indagini
	 €                        7.120,00   
	

	b4) allacciamenti ai pubblici servizi
	 €                        3.200,00 
	

	b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61)
	€                     52.799,69 
	

	b6) acquisizione di aree
	 €                           -   
	

	b7) acquisizione di immobili
	 €                           -   
	

	b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06
	€                      13.999,92 
	

	 
	 
	

	Spese generali:
	 
	

	b9) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.)
	 €                      99.000,00 
	

	b9.1) progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase                   

          progettuale
	 €                           -   
	

	b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
	 €                        9.000,00
	

	b9.3) incentivo rup max 2%
	€                    26.700,00 
	

	
	
	

	b10) spese per attività di consulenza e supporto ( Geologo)
	 €                      10.679,06
	

	B11)Spese per commissioni giudicatrici
	 €                           500,00
	

	b12) spese per pubblicità
	 €                        2.000,00 
	

	b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici
	 
	

	b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
	 
	

	b13.2) collaudo tecnico amministrativo
	 €                        8.000,00
	

	b13.3) collaudo statico
	 €                        5.000,00
	

	
	
	

	IVA ed eventuali imposte
	 
	

	b14) IVA su importo lavori
	 €                    279.998,44
	

	b14.1) IVA su B3 + B9.1 + B.10+B11+B12+B13
	 €                      33.599,81
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Totale dell'Amministrazione
	
	 €    551.596,92 

	Importo complessivo
	
	 €  1.951.589,12 


Vista la determina n° 56 del 03.08.2010 , con la quale si aggiudicavano provvisoriamente i lavori all’impresa Zangari costruzioni s.r.l. con il punteggio totale di 77,924/100 e con il ribasso dell’8%;

Viste le note con le quali si richiedeva all’impresa Zangari Costruzioni s.r.l.e all’impresa Lettieri costruzioni ( seconda classificata) di fare avere tutta la documentazione probatoria come prevista nel bando di gara;
Considera che le suddette Imprese hanno fatto pervenire la documentazione richiesta;

Visto il certificato telematico DURC , dell’impresa Zangari Costruzioni , dal quale si rileva che è in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali;

Vista la determina n° 61 del 25.08.2010 , con la quale si approvava l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa Zangari costruzioni s.r.l. dei lavori di  “ Realizzazione di struttura polifunzionale ( sportiva- ricreativa -culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del comune di Laurito e del territorio circostante, con il punteggio totale di 77,924/100 e con il ribasso formulato dell’8,00% e con i lavori migliorativi pari ad euro 208.141,40 per l’importo contrattuale cosi’ rideterminato e rimodulato nel q.e. a seguito di gara che si riporta;

    quadro economico di spesa rimodulato a seguito della gara d’appalto
	A) Lavori a base d'Asta:
	
	

	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso)
	 €           1.362.105,63 
	

	RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO 
	 €            - 108.968,45
	

	RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I
	 €            1.253.137,18
	

	oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
	 €                  37.886,57 
	

	 totale importo netto lavori depurati del ribasso 
	 € 
	€       1.291.023,75 

	Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l’importo dei lavori aggiuntivi che l’impresa deve eseguire e che sono pari ad euro
	
	€          208.141,40

	
	
	

	B) somme a disposizione per la stazione appaltante
	 
	

	b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                           -   
	

	b2) forniture
	 €                           -   
	

	b3) rilievi accertamenti ed indagini
	 €                     7.120,00   
	

	b4) allacciamenti ai pubblici servizi
	 €                     3.200,00 
	

	b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61)
	 €                   52.799,69 
	

	b6) acquisizione di aree
	 €                           -   
	

	b7) acquisizione di immobili
	 €                           -   
	

	b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06
	 €                   13.999,92 
	

	 
	 
	

	Spese generali:
	 
	

	b9) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.)
	 €                   99.000,00 
	

	b9.1) progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase                   

          progettuale
	 €                           -   
	

	b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
	 €                     9.000,00
	

	b9.3) incentivo rup max 2%
	 €                   26.700,00 
	

	
	
	

	b10) spese per attività di consulenza e supporto ( Geologo)
	 €                   10.679,06
	

	B11)Spese per commissioni giudicatrici
	 €                       500,00
	

	b12) spese per pubblicità
	 €                    2.000,00 
	

	b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici
	 
	

	b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
	 
	

	b13.2) collaudo tecnico amministrativo
	€ 8.000,00
	

	b13.3) collaudo statico
	€ 5.000,00
	

	
	
	

	IVA ed eventuali imposte
	 
	

	b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso
	 €                 258.204.75
	

	b14.1) IVA su B3 + B9.1 + B.10+B11+B12+B13.
	 €                   33.599,81 
	

	
	 
	

	B15) ECONOMIE D’ASTA
	
	

	b15.1) economie derivanti dal ribasso d’asta dell’8,00%
	€                  108.968,45
	

	b15.2) economie minore iva 20% (279.998,44-258.204,75)=
	€                    21.793,69  
	

	b.15.3) Totale economie
	€                  130.762,14 
	

	Totale somme a disposizione
	
	€          660.565,37

	Importo complessivo
	
	€       1.951.589,12 


Vista la determina n° 88 del 15.12.2010 che rimodulava ( in virtu’ della rettifica  dell’aliquota iva al 10% ) il q.e. nel seguente modo :

    quadro economico di spesa rimodulato con determina UTC n° 88 del 15.12.2010 a seguito della 
    della rettifica dell’aliquota iva sui lavori dal 20 al 10%
	A) Lavori a base d'Asta:
	
	

	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso)
	 €           1.362.105,63 
	

	RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO 
	 €            - 108.968,45
	

	RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I
	 €            1.253.137,18
	

	oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
	 €                  37.886,57 
	

	 totale importo netto lavori depurati del ribasso 
	 € 
	€       1.291.023,75 


	Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l’importo dei lavori aggiuntivi che l’impresa deve eseguire e che sono pari ad euro
	
	€          208.141,40

	
	
	

	B) somme a disposizione per la stazione appaltante
	 
	

	b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                           -   
	

	b2) forniture
	 €                           -   
	

	b3) rilievi accertamenti ed indagini
	 €                     7.120,00   
	

	b4) allacciamenti ai pubblici servizi
	 €                     3.200,00 
	

	b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61)
	 €                   52.799,69 
	

	b6) acquisizione di aree
	 €                           -   
	

	b7) acquisizione di immobili
	 €                           -   
	

	b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06
	 €                   13.999,92 
	

	 
	 
	

	Spese generali:
	 
	

	b9) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.)
	 €                   99.000,00 
	

	b9.1) progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase                   

          progettuale
	 €                           -   
	

	b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
	 €                     9.000,00
	

	b9.3) incentivo rup max 2%
	 €                   26.700,00 
	

	
	
	

	b10) spese per attività di consulenza e supporto ( Geologo)
	 €                   10.679,06
	

	B11)Spese per commissioni giudicatrici
	 €                       500,00
	

	b12) spese per pubblicità
	 €                    2.000,00 
	

	b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici
	 
	

	b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
	 
	

	b13.2) collaudo tecnico amministrativo
	€ 8.000,00
	

	b13.3) collaudo statico
	€ 5.000,00
	

	
	
	

	IVA ed eventuali imposte
	 
	

	b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso
	 €                 129.102,375
	

	b14.1) IVA su B3 + B9.1 + B.10+B11+B12+B13.
	 €                   33.599,81 
	

	
	 
	

	B15) ECONOMIE D’ASTA
	
	

	b15.1) economie derivanti dal ribasso d’asta dell’8,00%
	€                  108.968,45
	

	b15.2) economie minore iva 10% (279.998,44-129.102,375)=
	€                  150.896,065  
	

	b.15.3) Totale economie
	€                  259.864,515 
	

	Totale somme a disposizione
	
	€          660.565,37

	Importo complessivo
	
	€       1.951.589,12 


Pertanto l’importo netto dei lavori è pari ad   euro 1.253.137,18  oltre gli oneri per la sicurezza pari ad euro  37.886,57, per un totale contrattuale dei lavori principali di euro 1.291.023,75 , oltre iva 10%, pari ad euro, per un totale di euro 1.420.126,12

Mentre l’importo dei lavori aggiuntivi/migliorati che l’impresa deve eseguire  è pari ad euro 208.141,40;
Avendo provveduto al pagamento delle spese di pubblicità , spese non quantificabili prima della gara e non preventivabili ,delle spese della commissione esaminatrice, ed appurato che erroneamente nelle somme destinate al rup era stata inserita anche l’iva;

Si ritiene, per una più chiara lettura contabile del q.e. di di rettificarlo relativamente alla parte riguardante le somme a disposizione dell’amministrazione, senza modificare nessuna altra voce, le quali restano invariate;

Pertanto il nuovo q.e. è il seguente

    quadro economico di spesa rimodulato con determina UTC n° a seguito del pagamento delle spese di 

     pubblicità e spese per commissione aggiudicatrice  

	A) Lavori a base d'Asta:
	
	

	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso)
	 €           1.362.105,63 
	

	RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO 
	 €            - 108.968,45
	

	RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I
	 €            1.253.137,18
	

	oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
	 €                  37.886,57 
	

	 totale importo netto lavori depurati del ribasso 
	 € 
	€       1.291.023,75 

	Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l’importo dei lavori aggiuntivi che l’impresa deve eseguire e che sono pari ad euro
	
	€          208.141,40

	
	
	

	B) somme a disposizione per la stazione appaltante
	 
	

	b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                           -   
	

	b2) forniture
	 €                           -   
	

	b3) rilievi accertamenti ed indagini
	 €                     6.770,00   
	

	b4) allacciamenti ai pubblici servizi
	 €                     3.200,00 
	

	b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61)
	 €                   52.799,69 
	

	b6) acquisizione di aree
	 €                           -   
	

	b7) acquisizione di immobili
	 €                           -   
	

	b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06
	 €                   13.999,92 
	

	 
	 
	

	b9) Spese generali:
	 
	

	b9.1) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.)
	 €                   94.000,00 
	

	         progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase                   

          progettuale
	 €                           -   
	

	b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
	 €                     9.000,00
	

	b9.3) incentivo rup max 2%
	 €                   26.700,00 
	

	
	
	

	b10) spese per attività di consulenza e supporto ( Geologo)
	 €                   9.361,28
	

	B11)Spese per commissioni giudicatrici
	€                   14.979,21
	

	b12) spese per pubblicità
	 €                    1.041,36 
	

	b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici
	 
	

	b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
	 
	

	b13.2) collaudo tecnico amministrativo
	€ 5.000,00
	

	b13.3) collaudo statico
	€ 8.000,00
	

	
	
	

	IVA ed eventuali imposte
	 
	

	b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso
	 €                 129.102,375
	

	b14.1) IVA su B3 + B9.1+B9.2+  B.10+B11(solo per € 562.44)+B12+B13.2+B13.3.
	 €                   26.747,02 
	

	
	 
	

	B15) ECONOMIE D’ASTA
	
	

	b15.1) economie derivanti dal ribasso d’asta dell’8,00%
	€                  108.968,45
	

	b15.2) economie minore iva 10% (279.998,44-129.102,375)=
	€                  150.896,065  
	

	b.15.3) Totale economie
	€                  259.864,515 
	

	Totale somme a disposizione
	
	€          660.565,37

	Importo complessivo
	
	€       1.951.589,12 


Rimodulazione q.e a seguito della intervenuta variazione dell’ iva al 21 % in riguardo alle somme ancora da liquidare ai tecnici;

     quadro economico di spesa rimodulato con determina UTC n° 05 del 13.03.2012 a seguito della  

     rettifica  dell’aliquota iva sui lavori dal 20 al 21%
	A) Lavori a base d'Asta:
	
	

	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso)
	 €           1.362.105,63 
	

	RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO 
	 €            - 108.968,45
	

	RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I
	 €            1.253.137,18
	

	oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
	 €                  37.886,57 
	

	 totale importo netto lavori depurati del ribasso 
	 € 
	€       1.291.023,75 

	Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l’importo dei lavori aggiuntivi che l’impresa deve eseguire e che sono pari ad euro
	
	€          208.141,40

	
	
	

	B) somme a disposizione per la stazione appaltante
	 
	

	b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                           -   
	

	b2) forniture
	 €                           -   
	

	b3) rilievi accertamenti ed indagini
	 €                     6.770,00   
	

	b4) allacciamenti ai pubblici servizi
	 €                     3.200,00 
	

	b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61)
	 €                   52.799,69 
	

	b6) acquisizione di aree
	 €                           -   
	

	b7) acquisizione di immobili
	 €                           -   
	

	b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06
	 €                   13.999,92 
	

	 
	 
	

	b9) Spese generali:
	 
	

	b9.1) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.)
	 €                   93.223,14 (*)  
	

	         progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase                   

          progettuale
	 €                           -   
	

	b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
	 €                     8.925,62 (*)
	

	b9.3) incentivo rup max 2%
	 €                   26.700,00 
	

	
	
	

	b10) spese per attività di consulenza e supporto ( Geologo)
	 €                   9.361,28
	

	B11)Spese per commissioni giudicatrici
	€                   14.979,21
	

	b12) spese per pubblicità
	 €                    1.041,36 
	

	b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici
	 
	

	b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
	 
	

	b13.2) collaudo tecnico amministrativo
	€ 4.958,68 (*)
	

	b13.3) collaudo statico
	€ 7.933,88 (*)
	

	
	
	

	IVA ed eventuali imposte
	 
	

	b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso
	 €                 129.102,375
	

	b14.1) IVA su B3 + B9.1+B9.2+  B.10+B11(solo per € 562.44)+B12+B13.2+B13.3.
	 €                   27.705,69 (*)
	

	
	 
	

	B15) ECONOMIE D’ASTA
	
	

	b15.1) economie derivanti dal ribasso d’asta dell’8,00%
	€                  108.968,45
	

	b15.2) economie minore iva 10% (279.998,44-129.102,375)=
	€                  150.896,065  
	

	b.15.3) Totale economie
	€                  259.864,515 
	

	Totale somme a disposizione
	
	€          660.565,37

	Importo complessivo
	
	€       1.951.589,12 


(*) importi rettificati con l’introduzione dell’IVA al 21%
Vista la delibera di Giunta Municipale n° 54 del 30/05/2011, con la quale si prendeva atto che la società  Zema Costruzioni s.r.l. “ prelevava il ramo d’azienda della società  Zangari Costruzioni s.r.l. , subentrando di fatto nei diritti nascenti dai contratti di appalto ;

Vista la nota prot. n° 1488 del 01 agosto 2012, con la quale la ZEMA COSTRUZIONI s.r.l. dava comunicazione della nomina del nuovo Amministratore, nella persona della Sig.ra Giovanna Villano nata a Mugnano di Napoli (NA) il 28.03.1991 e residente alla via C. Ronsini snc nel Comune di Rofrano (SA);

Vista l’appendice di proroga della polizza fideiussoria n° 1701.1000148880 della RSA- Sun 
insurance office Ltd- di Genova, con la quale si volturava alla ditta ZEMA COSTRUZIONI s.r.l. la 
suddetta polizza;

Vista la perizia di variante n° 2 redatta dalla direzione lavori ,datata  mese di marzo 2014, prot. n° 785 
del 4 aprile 2014, firmata  dall’impresa in data 6 giugno 2014, 
Perizia resasi necessaria, a seguito delle risultanze dei sopralluoghi dei direttori dei lavori, che 
hanno individuato ulteriori e necessari interventi e nuove  alla tipologia dei materiali da utilizzare, il 
tutto come meglio indicato negli elaborati tecnici di perizia di variante n° 2;
Detta perizia di variante non ha comportato modifiche dell’importo dei lavori a base d’sta e 
dell’importo complessivo del progetto;

Pertanto si
DETERMINA

Di approvare la perizia di variante n° 2 avente il seguente q.e.

   quadro economico perizia di variante n° 2, approvata dall’UTC con determina n°24 del 12/06/2014

	  A) Lavori a base d'Asta:
	
	

	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso)
	 €           1.362.105,63 
	

	RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO 
	 €            - 108.968,45
	

	RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I
	 €            1.253.137,18
	

	oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
	 €                  37.886,57 
	

	 totale importo netto lavori depurati del ribasso 
	 € 
	€       1.291.023,75 

	Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l’importo dei lavori aggiuntivi che l’impresa deve eseguire e che sono pari ad euro
	
	€          208.141,40

	
	
	

	B) somme a disposizione per la stazione appaltante
	 
	

	b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
	 €                           -   
	

	b2) forniture
	 €                           -   
	

	b3) rilievi accertamenti ed indagini
	 €                     6.770,00   
	

	b4) allacciamenti ai pubblici servizi
	 €                     3.200,00 
	

	b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61)
	 €                   52.799,69 
	

	b6) acquisizione di aree
	 €                           -   
	

	b7) acquisizione di immobili
	 €                           -   
	

	b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06
	 €                   13.999,92 
	

	b9) Spese generali:
	 
	

	b9.1) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.)
	 €                   93.223,14 (*)  
	

	         progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase                   

          progettuale
	 €                           -   
	

	b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
	 €                     8.925,62 (*)
	

	b9.3) incentivo rup max 2%
	 €                   26.700,00 
	

	b10) spese per attività di consulenza e supporto ( Geologo)
	 €                   9.361,28
	

	B11)Spese per commissioni giudicatrici
	€                   14.979,21
	

	b12) spese per pubblicità
	 €                    1.041,36 
	

	b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici
	 
	

	b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
	 
	

	b13.2) collaudo tecnico amministrativo
	€ 4.958,68 (*)
	

	b13.3) collaudo statico
	€ 7.933,88 (*)
	

	IVA ed eventuali imposte
	 
	

	b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso
	 €                 129.102,375
	

	b14.1) IVA su B3 + B9.1+B9.2+  B.10+B11(solo per € 562.44)+B12+B13.2+B13.3.
	 €                   27.705,69 (*)
	

	B15) ECONOMIE D’ASTA
	
	

	b15.1) economie derivanti dal ribasso d’asta dell’8,00%
	€                  108.968,45
	

	b15.2) economie minore iva 10% (279.998,44-129.102,375)=
	€                  150.896,065  
	

	b.15.3) Totale economie
	€                  259.864,515 
	

	Totale somme a disposizione
	
	€          660.565,37

	Importo complessivo
	
	€       1.951.589,12 


                                                                                                          Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

              Geom. Antonio Speranza     
Laurito  12 giugno 2014
Il Responsabile del Servizio finanziario

In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria dell’impegno registrato 

Data,          giugno 2014
II Responsabile del servizio

     Dott.ssa. Elisa Speranza
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  online per  giorni 15 consecutivi, come da certificato di pubblicazione.
